

Sprint Retrospective – Sprint 3

Proyecto: Orarioo

Código: OR-2026

Fecha de reunión: 30/03/2026

Participantes: Equipo Director, Analista, Programador

1. Cosas que funcionaron bien

- **Comunicación fluida con la cliente:** Se ha mantenido una comunicación continua e informal, lo que ha permitido identificar nuevos requisitos clave relacionados con el MVP (como la duración de las asignaturas o el cómputo del recreo).
- **Cumplimiento del Sprint Backlog:** Se han completado las tareas planificadas para este sprint según lo definido en el Sprint Backlog.
- **Definición del MVP:** Se ha finalizado una primera versión funcional del algoritmo de generación de horarios, incorporando todas las restricciones principales y funcionando correctamente, constituyendo el núcleo del sistema.

2. Cosas que no funcionaron tan bien

- **Retraso acumulado del proyecto:** A pesar de haber cumplido los objetivos del sprint, el proyecto continúa con un retraso aproximado de un sprint respecto a la planificación inicial.
- **Carga de trabajo pendiente elevada:** Al tratarse del último sprint, queda un volumen significativo de tareas por completar, especialmente relacionadas con el desarrollo del *frontend*.

3. Acciones de mejora

- **Priorizar el desarrollo del *frontend*:** Centrar los esfuerzos en la implementación de la interfaz para poder mostrar avances funcionales en la próxima reunión con la cliente (06/04/2026).
- **Foco en la entrega final:** Priorizar exclusivamente aquellas funcionalidades necesarias para completar el MVP y la presentación final del proyecto.
- **Planificación a corto plazo:** Ajustar la planificación restante teniendo en cuenta el retraso acumulado y la disponibilidad real de tiempo.
- **Preparación de la reunión con la cliente:** Asegurar que para la próxima revisión se disponga de avances visibles y funcionales, especialmente en la interacción con el sistema.