



Summary report

17/12/2025 - 14/06/2026

Total: 395:30:47




Tag



Ejecución	240:33:30	60,82%
Memoria	87:58:28	22,24%
Planificación	41:42:47	10,55%
Seguimiento	11:19:03	2,86%
Cierre	08:58:16	2,27%
Inicio	04:58:43	1,26%

Description



Implementar algoritmo	49:28:41	12,51%
Configuración algoritmo	36:16:27	9,17%
Feedback tutora	33:26:44	8,46%
Rehacer frontend	27:13:48	6,88%
Redacción	27:45:19	7,02%
Sistema de colaboración	11:17:43	2,86%

● Mensajes error frontend	09:44:32	2,46%
● Investigar y reducir RAM usada por el algoritmo	09:42:00	2,45%
● Refactorización	08:53:05	2,25%
● Tests	07:00:00	1,77%
● Actualizar	09:15:26	2,34%
● Bugs	05:30:31	1,39%
● Formación Google OR tools	04:54:03	1,24%
● Realización	04:45:13	1,20%
● Actualizar diagramas	04:39:22	1,18%
● Presupuesto	04:18:10	1,09%
● Preparar repo	04:09:40	1,05%
● Planificación	05:25:45	1,37%
● Cambios 08, 09	03:36:00	0,91%
● Filtro aulas y rediseño	03:23:48	0,86%
● Brecha de seguridad	03:20:42	0,85%
● Política de privacidad	03:15:17	0,82%
● Exportacion PDF/CSV	03:05:50	0,78%
● Sprint review, retrospective y backlog	03:01:00	0,76%
● Gestion de errores	03:00:00	0,76%
● Cambios	02:56:14	0,74%
● Backend usuarios	02:49:06	0,71%
● Auditoría	03:04:04	0,78%
● Documentación PMBOK	02:35:47	0,66%
● responsive	02:30:00	0,63%
● Motivación	02:25:58	0,62%
● Revisión de documentos planificación	02:25:20	0,61%
● Visualización carga horaria profesores	02:00:00	0,51%
● Rehacer frontend	02:00:00	0,51%

• Login	02:00:00	0,51%
• Derecho al olvido	02:00:00	0,51%
• Mockups	01:54:44	0,48%
• Introducción	01:49:16	0,46%
• CI	01:47:04	0,45%
• Manual de usuario	02:21:20	0,60%
• Manual de instalación	01:44:17	0,44%
• Diagrama de paquetes	01:41:05	0,43%
• Exportacion auditoria	01:39:00	0,42%
• Problemas despliegue	01:37:02	0,41%
• Implementar polling	01:35:02	0,40%
• Backend horarios	01:35:00	0,40%
• Actas de reunión	01:32:54	0,39%
• Diagrama de componentes	01:28:37	0,37%
• Modelo de datos	01:26:25	0,36%
• Implementación	01:35:54	0,40%
• Revisión diagramas	01:19:53	0,34%
• Cifrado datos	01:18:52	0,33%
• Backend cursos	01:17:00	0,32%
• Objetivos	01:14:54	0,32%
• Sprint 1	01:12:38	0,31%
• Formato plantilla	01:10:12	0,30%
• Requisitos funcionales, no funcionales y técnicos	01:09:12	0,29%
• Revisión	01:08:55	0,29%
• Backend profesores	01:06:12	0,28%
• Garantía confidencialidad	01:05:09	0,27%
• Metodología	01:04:47	0,27%
• CD	01:02:05	0,26%

● Sprint 2	01:00:00	0,25%
● Probar app	01:00:00	0,25%
● Estimación costes	00:59:45	0,25%
● Instalación software	00:58:00	0,24%
● Recorrido por la aplicación	00:57:07	0,24%
● Justificación	00:55:47	0,24%
● Añadir nuevas actividades	00:55:05	0,23%
● Base de datos	00:54:53	0,23%
● Conclusiones	00:54:08	0,23%
● Hooks	00:53:10	0,22%
● Restricciones duras	00:52:22	0,22%
● Rendimiento del algoritmo de generación	00:50:16	0,21%
● Diseño	00:48:36	0,20%
● Resumen	00:46:45	0,20%
● Diagrama de clases	00:46:18	0,20%
● Selección de librería	00:45:00	0,19%
● Backend asignaturas	00:45:00	0,19%
● Reunión 19-11-25	00:45:00	0,19%
● Conclusión	00:44:07	0,19%
● Diseño de la interfaz de usuario y evolución del diseño	00:40:08	0,17%
● Organización interna del código	00:40:00	0,17%
● Configuración del solver según el entorno	00:39:56	0,17%
● Definir tecnologías	00:39:25	0,17%
● Acta 12-02-2026	00:39:00	0,16%
● Carga de datos	00:38:38	0,16%
● Stack tecnológico	00:38:29	0,16%
● Visión general	00:37:30	0,16%
● Backend aulas	00:37:00	0,16%

● Documentación del proyecto	00:36:27	0,15%
● Hitos	00:46:19	0,20%
● Autodeclaración de uso de IA	00:35:45	0,15%
● Añadir nuevas actividades	00:35:40	0,15%
● Infraestructura e integración y entrega continua	00:35:15	0,15%
● Sprint 1 y 2 backlog	00:34:53	0,15%
● Requisitos de información	00:32:42	0,14%
● Acta Reunión 19-12-25	00:32:37	0,14%
● Análisis de viabilidad y calidad	00:32:35	0,14%
● Diseño de la API REST	00:31:11	0,13%
● Incidencias 01-04	00:31:01	0,13%
● Sprint 4 review	00:30:00	0,13%
● Sprint 2 review	00:30:00	0,13%
● Decisiones de diseño y deuda técnica asumida	00:29:19	0,12%
● Acta 12-01-2026	00:29:00	0,12%
● Importar plantilla	00:28:29	0,12%
● Portabilidad de datos	00:28:09	0,12%
● Revisar hitos	00:27:10	0,11%
● Trabajo futuro	00:26:57	0,11%
● Acta Reunión 17-11-25	00:26:50	0,11%
● Arquitectura multi-tenant	00:26:00	0,11%
● Plantilla Acta	00:25:09	0,11%
● Configuración del entorno	00:25:08	0,11%
● Técnicas y patrones de prueba	00:23:48	0,10%
● Generación asíncrona de horarios	00:23:30	0,10%
● Reunión 17-11-25	00:22:00	0,09%
● Acta 22-02-2026	00:21:36	0,09%
● Modificación hitos	00:20:48	0,09%

● Asignador de guardias TC	00:20:17	0,09%
● Sprint backlog	00:20:16	0,09%
● Entidades del dominio	00:19:42	0,08%
● Desviación presupuesto	00:19:41	0,08%
● Modelado del problema con CP-SAT	00:19:28	0,08%
● Sprint 1 review	00:19:23	0,08%
● Visión general del pipeline	00:19:18	0,08%
● Consecución de los objetivos	00:19:11	0,08%
● Restricciones blandas	00:18:39	0,08%
● Arquitectura y organización de módulos	00:18:33	0,08%
● Formación	00:18:32	0,08%
● Reflexiones finales	00:15:41	0,07%
● Cambio: Cambiar actividad modelo de datos a diagrama de clases	00:15:34	0,07%
● Cambio: Eliminar actividad 2.1.2.1 (Elaborar Informes de Desempeño) tras reunión con la tutora académica	00:15:02	0,06%
● Añadir nuevos requisitos	00:14:55	0,06%
● Sprint 1 retrospective	00:14:11	0,06%
● Acta 02-03-2026	00:14:08	0,06%
● Modificación propósito del proyecto	00:13:57	0,06%
● Cambio: Añadir Mermaid.ai como herramienta de diseño uml	00:13:36	0,06%
● Portada	00:13:33	0,06%
● Cobertura de código	00:11:43	0,05%
● Declaración de uso de IAs	00:10:50	0,05%
● Decisiones 01-04	00:10:42	0,05%
● Seguridad e incidencias	00:10:04	0,04%
● Incidencia 06	00:10:00	0,04%
● Decisión 05	00:10:00	0,04%
● Cambio 06	00:10:00	0,04%

● Lecciones aprendidas	00:09:48	0,04%
● Autenticación y gestión de usuarios	00:09:18	0,04%
● Pruebas end-to-end	00:09:00	0,04%
● Pruebas unitarias	00:08:23	0,04%
● Estrategia de pruebas	00:08:07	0,03%
● Construcción	00:07:15	0,03%
● Integración continua	00:07:00	0,03%
● Incidencia 05	00:06:10	0,03%
● Pruebas de integración	00:06:03	0,03%

Tag / Description	Duration
Ejecución	240:33:30
Implementar algoritmo	49:28:41
Configuración algoritmo	36:16:27
Rehacer frontend	27:13:48
Sistema de colaboración	11:17:43
Mensajes error frontend	09:44:32
Investigar y reducir RAM usada por el algoritmo	09:42:00
Refactorización	08:53:05
Tests	07:00:00
Formación Google OR tools	04:54:03
Preparar repo	04:09:40
Redacción	03:52:20
Filtro aulas y rediseño	03:23:48
Brecha de seguridad	03:20:42
Política de privacidad	03:15:17
Exportacion PDF/CSV	03:05:50

Sprint review, retrospective y backlog	03:01:00
Gestion de errores	03:00:00
Backend usuarios	02:49:06
Auditoría	02:46:02
responsive	02:30:00
Visualización carga horaria profesores	02:00:00
Rehacer forntend	02:00:00
Login	02:00:00
Derecho al olvido	02:00:00
Mockups	01:54:44
CI	01:47:04
Diagrama de paquetes	01:41:05
Exportacion auditoria	01:39:00
Problemas despliegue	01:37:02
Implementar polling	01:35:02
Backend horarios	01:35:00
Actualizar	01:29:48
Diagrama de componentes	01:28:37
Implementación	01:21:00
Revisión diagramas	01:19:53
Cifrado datos	01:18:52
Backend cursos	01:17:00
Backend profesores	01:06:12
Garantía confidencialidad	01:05:09
CD	01:02:05
Probar app	01:00:00

Base de datos	00:54:53
Hooks	00:53:10
Diagrama de clases	00:46:18
Selección de librería	00:45:00
Backend asignaturas	00:45:00
Carga de datos	00:38:38
Backend aulas	00:37:00
Sprint 1 y 2 backlog	00:34:53
Sprint 4 review	00:30:00
Sprint 2 review	00:30:00
Portabilidad de datos	00:28:09
Sprint backlog	00:20:16
Sprint 1 review	00:19:23
Cambio: Eliminar actividad 2.1.2.1 (Elaborar Informes de Desempeño) tras reunión con la tutora académica	00:15:02
Sprint 1 retrospective	00:14:11
Memoria	87:58:28
Feedback tutora	33:26:44
Actualizar diagramas	04:39:22
Presupuesto	04:18:10
Documentación PMBOK	02:35:47
Motivación	02:25:58
Introducción	01:49:16
Manual de instalación	01:44:17
Planificación	01:33:39
Actas de reunión	01:32:54
Modelo de datos	01:26:25

Objetivos	01:14:54
Formato plantilla	01:10:12
Requisitos funcionales, no funcionales y técnicos	01:09:12
Revisión	01:08:55
Metodología	01:04:47
Recorrido por la aplicación	00:57:07
Justificación	00:55:47
Conclusiones	00:54:08
Actualizar	00:54:00
Restricciones duras	00:52:22
Rendimiento del algoritmo de generación	00:50:16
Diseño	00:48:36
Resumen	00:46:45
Conclusión	00:44:07
Diseño de la interfaz de usuario y evolución del diseño	00:40:08
Organización interna del código	00:40:00
Configuración del solver según el entorno	00:39:56
Definir tecnologías	00:39:25
Acta 12-02-2026	00:39:00
Stack tecnológico	00:38:29
Visión general	00:37:30
Documentación del proyecto	00:36:27
Manual de usuario	00:36:20
Autodeclaración de uso de IA	00:35:45
Infraestructura e integración y entrega continua	00:35:15
Requisitos de información	00:32:42

Acta Reunión 19-12-25	00:32:37
Análisis de viabilidad y calidad	00:32:35
Diseño de la API REST	00:31:11
Decisiones de diseño y deuda técnica asumida	00:29:19
Acta 12-01-2026	00:29:00
Importar plantilla	00:28:29
Trabajo futuro	00:26:57
Acta Reunión 17-11-25	00:26:50
Arquitectura multi-tenant	00:26:00
Plantilla Acta	00:25:09
Configuración del entorno	00:25:08
Técnicas y patrones de prueba	00:23:48
Generación asíncrona de horarios	00:23:30
Acta 22-02-2026	00:21:36
Asignador de guardias TC	00:20:17
Entidades del dominio	00:19:42
Modelado del problema con CP-SAT	00:19:28
Visión general del pipeline	00:19:18
Consecución de los objetivos	00:19:11
Restricciones blandas	00:18:39
Arquitectura y organización de módulos	00:18:33
Auditoría	00:18:02
Reflexiones finales	00:15:41
Implementación	00:14:54
Acta 02-03-2026	00:14:08
Portada	00:13:33

Cobertura de código	00:11:43
Declaración de uso de IAs	00:10:50
Seguridad e incidencias	00:10:04
Lecciones aprendidas	00:09:48
Autenticación y gestión de usuarios	00:09:18
Pruebas end-to-end	00:09:00
Pruebas unitarias	00:08:23
Estrategia de pruebas	00:08:07
Integración continua	00:07:00
Pruebas de integración	00:06:03
Planificación	41:42:47
Redacción	20:58:59
Actualizar	06:04:30
Realización	04:45:13
Planificación	03:52:06
Revisión de documentos planificación	02:25:20
Añadir nuevas actividades	00:55:05
Hitos	00:36:05
Añadición nuevas actividades	00:35:40
Revisar hitos	00:27:10
Modificación hitos	00:20:48
Desviación presupuesto	00:19:41
Añadir nuevos requisitos	00:14:55
Construcción	00:07:15
Seguimiento	11:19:03
Cambios 08, 09	03:36:00

Cambios	02:56:14
Sprint 1	01:12:38
Sprint 2	01:00:00
Actualizar	00:47:08
Incidencias 01-04	00:31:01
Cambio: Cambiar actividad modelo de datos a diagrama de clases	00:15:34
Cambio: Añadir Mermaid.ai como herramienta de diseño uml	00:13:36
Decisiones 01-04	00:10:42
Incidencia 06	00:10:00
Decisión 05	00:10:00
Cambio 06	00:10:00
Incidencia 05	00:06:10
Cierre	08:58:16
Bugs	05:30:31
Manual de usuario	01:45:00
Redacción	01:42:45
Inicio	04:58:43
Redacción	01:11:15
Estimación costes	00:59:45
Instalación software	00:58:00
Reunión 19-11-25	00:45:00
Reunión 17-11-25	00:22:00
Formación	00:18:32
Modificación propósito del proyecto	00:13:57
Hitos	00:10:14