

Acta de la quinta reunión con la cliente

Datos generales

- **Fecha:** 16 de marzo de 2026
- **Hora de inicio:** 11:00
- **Hora de finalización:** 11:30
- **Lugar / Modalidad:** Reunión telemática
- **Asistentes:** Marta (cliente), Miguel Álvarez Raya (estudiante)

Orden del día

- Revisión de los avances del Sprint 2.
- Validación del estado actual del sistema.
- Recogida de *feedback* de la cliente.
- Revisión del estado del cronograma y planificación.

Desarrollo de la reunión

Avances presentados

- Implementación de una interfaz básica para la gestión de entidades del sistema, permitiendo la creación y eliminación de:
 - Profesores.
 - Asignaturas.
 - Cursos.
 - Aulas.
- Desarrollo inicial del motor de generación de horarios, incorporando las siguientes restricciones fundamentales:
 - No solapamiento de profesores: un docente no puede estar asignado a más de una clase simultáneamente.
 - No solapamiento de aulas: un aula no puede albergar más de una asignatura al mismo tiempo.

Feedback de la cliente

- La cliente mostró satisfacción con la usabilidad y fluidez de la interfaz desarrollada.
- Se valoró positivamente la posibilidad de gestionar las entidades básicas de forma sencilla.
- Se destacó como especialmente relevante la correcta implementación de la lógica de no solapamiento, considerada el núcleo del sistema.
- Como mejora, se sugirió incorporar un mensaje de confirmación al eliminar entidades, con el objetivo de evitar borrados accidentales.

Incidencias o comentarios relevantes

- Se comunicó a la cliente un retraso en el cronograma inicialmente previsto, debido a la complejidad técnica del algoritmo de generación de horarios, especialmente en la gestión de dependencias y optimización.
- Se acordó aplicar el plan de contingencia previamente definido, priorizando la entrega de un producto mínimo viable (MVP).

Acuerdos adoptados

- Incorporar un sistema de confirmación en las operaciones de eliminación de entidades.
- Priorizar el desarrollo del motor de generación de horarios como funcionalidad principal del sistema.
- Posponer funcionalidades no críticas para garantizar la entrega del MVP en plazo.
- Actualizar la planificación del proyecto para reflejar los cambios acordados.

Tareas y compromisos

La Tabla 1 resume las tareas y compromisos adoptados durante la reunión.

Tarea / Acción	Responsable
Implementar confirmación en el borrado de entidades	Miguel Álvarez Raya
Actualizar el <i>roadmap</i> del proyecto	Miguel Álvarez Raya
Continuar desarrollo del motor de generación de horarios	Miguel Álvarez Raya

Tabla 1: Tareas y responsables de la quinta reunión con la cliente

Próxima reunión

- **Fecha prevista:** Pendiente de fijar.
- **Lugar / Modalidad:** Telemática.
- **Observaciones:** Se revisará la evolución del motor de generación de horarios y la integración de nuevas restricciones.