

SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA Y COSTES

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	03/03/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
03/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.

SITUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Según los datos obtenidos del informe de Microsoft Project a fecha 03/03/2026:

Indicador	Valor
BAC (Budget at Completion)	6.219,00 €
PV (Valor Planificado)	1.289,79 €
EV (Valor Ganado)	943,47 €
AC (Coste Real)	585,18 €
SV (Variación de Cronograma)	-346,32 €
CV (Variación de Coste)	+358,29 €
CPI	1,61
SPI	0,73
EAC (Estimación a la conclusión)	3.857,29 €
VAC (Variación a la conclusión)	+2.361,71 €

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO

- Desempeño en Costes: - CV = +358,29 €. - CPI = 1,61. - Conclusiones: El proyecto presenta un desempeño económico favorable. No se requiere acción correctiva en costes. - Desempeño en Cronograma - SV = -346,32 €. - SPI = 0,73. - Conclusiones: El proyecto presenta retraso respecto a lo planificado, ya que el valor ganado es inferior al valor planificado. Se recomienda revisar la planificación del Sprint 2.

ESTADO DE LA LÍNEA BASE

- No se han aprobado modificaciones que afecten al BAC. - La reserva de contingencia del 15% permanece sin utilizar.
--