

SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA Y COSTES

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	16/03/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
16/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.

SITUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Según los datos obtenidos del informe de Microsoft Project a fecha 16/03/2026:

Indicador	Valor
BAC (Budget at Completion)	6.219,00 €
PV (Valor Planificado)	2.790,51 €
EV (Valor Ganado)	1.895,85 €
AC (Coste Real)	1.537,56 €
SV (Variación de Cronograma)	-894,66 €
CV (Variación de Coste)	+358,29 €
CPI	1,23
SPI	0,68
EAC (Estimación a la conclusión)	5.043,69 €
VAC (Variación a la conclusión)	+1.175,31 €

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO

- Desempeño en Costes:
 - CV = +358,29 €.
 - CPI = 1,23.
 - Conclusiones: El proyecto mantiene un desempeño económico favorable, ya que el coste real sigue siendo inferior al valor ganado. No obstante, se observa una reducción del índice CPI respecto al Sprint 1, lo que indica una menor eficiencia en el uso de los recursos en este periodo.
- Desempeño en Cronograma
 - SV = -894,66 €.
 - SPI = 0,68.
 - Conclusiones: El proyecto presenta un retraso significativo respecto a lo planificado, habiéndose incrementado la desviación negativa en cronograma respecto al Sprint 1. Se recomienda revisar la planificación y priorización de tareas en los siguientes sprints.

ESTADO DE LA LÍNEA BASE

- No se han aprobado modificaciones que afecten al BAC.
- La reserva de contingencia del 15% permanece sin utilizar.