

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	26/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
08/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
09/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de las actividades 1.1.1.7, 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.1.2.10, 1.1.3.11, 1.1.3.12 y 1.1.3.13.
26/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: eliminación de actividades no implementadas y no realizadas; actualización de nombres; adición de actividades NP; corrección de IDs de actividades para alinearlos con la Lista de Actividades v2.0.

Leyenda: R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado.

ID	Actividad / Paquete de Trabajo	Equipo Director	Analista	Programador	Tester
1.1.1.1	Definir la arquitectura del sistema.	C	R	A	I
1.1.1.2	Diseñar el modelo de clases UML.	C	R	A	I
1.1.1.3	Definir mockups.	A	R	C	I
1.1.1.4	Revisión de diseño.	A	R	C	I
1.1.1.5	Preparación del entorno de desarrollo.	A	C	R	I
1.1.1.6	Implementar CI/CD.	A	C	R	I
1.1.2.1	Implementar <i>backend</i> de usuarios.	I	C	R	A
1.1.2.2	Implementar <i>backend</i> de profesores.	I	C	R	A
1.1.2.3	Implementar <i>backend</i> de aulas.	I	C	R	A

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

1.1.2.4	Implementar <i>backend</i> de grupos.	I	C	R	A
1.1.2.5	Implementar <i>backend</i> de asignaturas.	I	C	R	A
1.1.2.6	Implementar <i>backend</i> de horarios.	I	C	R	A
1.1.2.7	Implementar generación automática de horarios.	I	C	R	A
1.1.2.8	Configuración de seguridad del sistema.	I	C	R	A
1.1.2.10	Validaciones y gestión de errores en <i>backend</i> .	I	C	R	A
1.1.2.11	Carga inicial de datos	A	C	R	I
1.1.3.1	Implementar exportación de horario.	I	C	R	A
1.1.3.2	Implementar auditoría.	I	C	R	A
1.1.3.3	Implementar exportación de auditoría.	I	C	R	A
1.1.3.5	Implementar <i>frontend</i> responsive.	I	C	R	A
1.1.3.6	Implementar panel de administración.	I	C	R	A
1.1.3.7	Implementar visualización de horarios.	I	C	R	A
1.1.3.8	Implementar inicio de sesión.	I	C	R	A
1.1.3.10	Cumplimiento del RGPD.	A	C	R	I
1.1.3.13	Validaciones y gestión de errores en <i>frontend</i> .	I	C	R	A

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

1.1.4.1	Pruebas unitarias <i>backend</i> .	A	I	C	R
1.1.4.2	Pruebas <i>frontend</i> .	A	I	C	R
1.1.4.3	Pruebas de integración.	A	C	C	R
1.1.4.4	Documentación del <i>sprint</i> 1.	R	C	A	C
1.1.4.5	Documentación del <i>sprint</i> 2.	R	C	A	C
1.1.4.6	Documentación del <i>sprint</i> 3.	R	C	A	C
1.1.4.8	Pruebas finales.	A	C	C	R
1.1.4.9	Redacción del manual de usuario.	A	C	R	I
2.1.1.1	Elaborar Registro de Incidencias.	R	C	A	C
2.1.1.2	Elaborar Registro de Decisiones.	R	C	A	C
2.1.1.3	Elaborar Registro de Cambios.	R	C	A	C
2.1.2.1	Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes para <i>sprint</i> 1.	R	C	A	I
2.1.2.2	Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes para <i>sprint</i> 2.	R	C	A	I
3.1.1.1	Redacción de las lecciones aprendidas.	R	C	A	C
3.1.2.1	Redacción del informe de cierre.	R	C	A	I
NP-01	NP – Refactorización.	I	C	R	A

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

NP-02	NP - Solventar deuda técnica.	I	C	R	A
NP-03	NP - Sistema de colaboración.	I	C	R	A
NP-04	NP – Configuración algoritmo	I	C	R	A
NP-05	NP – Polling.	I	C	R	A
NP-06	NP - Limitar RAM.	I	C	R	A
NP-07	NP - Corrección de errores y mejoras de cierre.	I	C	R	A