

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24-05-2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO		
Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
08/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
14/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Selección de la herramienta de <i>mockups</i> , ajuste de las ponderaciones en la sección “Criterios de selección” incrementando el peso del criterio de coste.
22/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de la herramienta Mermaid.ai (plan gratuito) como herramienta de diseño para facilitar la realización de diagramas UML.
03/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de Neon como plataforma de despliegue de la base de datos.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: actualización de fecha de cierre a 01/06/2026; actualización del enunciado de trabajo de AD-7 (Render); adición de AD-12 (Clockify) y AD-13 (herramientas de IA).

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (FAE)
La gestión de las adquisiciones del proyecto Orarioo se realizará conforme a las directrices definidas en el Plan de Gestión de Recursos, el Plan de Gestión de Costes y el Acta de Constitución, aplicando los siguientes criterios: - Cumplimiento normativo: todos los servicios y herramientas adquiridos deberán cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos (RGPD), especialmente en el tratamiento de información académica y personal. - Compatibilidad tecnológica: los servicios de despliegue y <i>hosting</i> deberán ser compatibles con el <i>framework</i> Django y el <i>stack</i> tecnológico del proyecto. - Uso de herramientas sin coste: se prioriza el uso de software <i>open-source</i>, licencias educativas o planes gratuitos que no supongan impacto económico para el proyecto. - Uso de plantillas y procedimientos: cualquier solicitud relacionada con adquisiciones se documentará siguiendo los formatos definidos por la organización.

DOCUMENTOS A UTILIZAR (APO)
Los siguientes documentos sirven de base para la gestión de las adquisiciones del proyecto: - Plan de Gestión de Recursos. - Plan de Gestión del Alcance. - Plan de Gestión de Costes. - Registro de Requisitos. - Diccionario de la EDT. - Acta de Constitución.

ADQUISICIONES			
#	EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	RECURSO
AD-1	1.1.1.1, 1.1.1.2	Diseño	Draw.io, Mermaid.ai
AD-2	1.1.1.5	Diseño	Canva, Figma
AD-3	1.1.3.4	Desarrollo <i>Frontend</i>	Google Calendar

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

AD-4	2.1.2.2	Informes	MS Project (licencia Universidad de Sevilla)
AD-5	-	-	Visual Studio Code
AD-6	-	-	Microsoft Word
AD-7	-	-	Render (PaaS)
AD-8	-	-	OneDrive (licencia Universidad de Sevilla)
AD-9	-	-	GitHub, GitHub Actions
AD-10	-	-	Hardware
AD-11	-	-	Neon
AD-12	-	-	Clockify
AD-13	-	-	Herramientas de IA (GitHub Copilot, Claude, Codex, Gemini, ChatGPT, Figma AI, Prompt Cowboy)

CALENDARIO DE ADQUISICIONES

- Draw.io, Mermaid.ai: Utilizado durante la fase de diseño del sistema, desde el 25/01/2026 (inicio del proyecto) hasta la aprobación del diseño del sistema el 01/03/2026, para la elaboración de diagramas UML y modelos conceptuales.
- Canva, Figma: Utilizadas durante la definición de la interfaz de usuario y la elaboración de prototipos visuales, desde el 25/01/2026 hasta el 01/03/2026, coincidiendo con la validación del diseño del sistema.
- Google Calendar: Utilizado durante el desarrollo del sistema de recordatorios, desde el 15/03/2026 (*backend* principal implementado) hasta el 01/06/2026.
- MS Project: utilizado desde la planificación del proyecto, a partir del 25/01/2026, hasta el cierre del proyecto el 01/06/2026, para la planificación y seguimiento del cronograma.
- Visual Studio Code: Utilizado durante toda la fase de ejecución del proyecto, desde el 16/02/2026 (inicio de la fase de ejecución) hasta el 01/06/2026, para el desarrollo y pruebas del sistema.
- Microsoft Word: utilizado desde el inicio del proyecto el 25/01/2026 hasta el cierre el 01/06/2026, para la elaboración de la documentación del proyecto.
- Render (PaaS): Operativo desde el 16/02/2026, inicio de la fase de ejecución, hasta el 01/06/2026, permitiendo el despliegue continuo de versiones de prueba y la validación del MVP.
- OneDrive: Disponible durante todo el proyecto, desde el 25/01/2026 hasta el 01/06/2026, para el almacenamiento, respaldo y compartición de la documentación del proyecto.
- GitHub y GitHub Actions: Disponibles desde el 25/01/2026 hasta el cierre del proyecto el 01/06/2026, para el control de versiones del código fuente y la automatización de procesos de integración continua.
- Hardware: Necesario desde el inicio del proyecto el 25/01/2026 hasta su cierre el 01/06/2026, para el desarrollo, pruebas y gestión del proyecto.
- Neon: Utilizado desde el 16/02/2026 hasta el 01/06/2026 para el despliegue de la base de datos.
- Clockify: utilizado desde el inicio del proyecto el 25/01/2026 hasta el cierre el 01/06/2026, para el registro y control del tiempo dedicado a cada tarea del proyecto.
- Herramientas de IA (GitHub Copilot, Claude, Codex, Gemini, ChatGPT, Figma AI, Prompt Cowboy): utilizadas desde el 16/02/2026 (inicio de la fase de ejecución) hasta el 01/06/2026, como apoyo al desarrollo del sistema y a la redacción de la documentación.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA LAS ADQUISICIONES

- Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.

POR CADA RECURSO

#	AD-1
RECURSO	Draw.io, Mermaid.ai
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer una herramienta para la elaboración de diagramas UML.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Selección de una herramienta online compatible con estándares UML y de uso gratuito.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Draw.io, Mermaid.ai.
TIPO DE CONTRATO	Gratuito.
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Verificación de disponibilidad y acceso a la herramienta.
CONTROLES DE CALIDAD	Los diagramas generados son exportables y legibles.
RESPONSABLES	Equipo Director, Analista.

#	AD-2
RECURSO	Canva, Figma
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer una herramienta para la creación de prototipos visuales de la interfaz de usuario.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Evaluación de herramientas gratuitas compatibles con diseño de interfaces web.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Canva, Figma.
TIPO DE CONTRATO	Gratuito.
SEGUIMIENTO	Comprobación de funcionalidad y facilidad de uso.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

DEL PROVEEDOR	
CONTROLES DE CALIDAD	Los mockups permiten representar correctamente las pantallas del sistema.
RESPONSABLES	Equipo Director, Analista.

#	AD-3
RECURSO	Google Calendar
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer un servicio externo para la gestión de recordatorios mediante integración con la aplicación.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Uso de API pública compatible con aplicaciones web.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Google Calendar.
TIPO DE CONTRATO	Gratuito.
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Revisión de la disponibilidad de la API y documentación.
CONTROLES DE CALIDAD	Envío correcto de notificaciones.
RESPONSABLES	Equipo Director, Programador, Tester.

#	AD-4
RECURSO	MS Project
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer una herramienta para la planificación y seguimiento del cronograma del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Uso de licencia educativa proporcionada por la Universidad de Sevilla.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	MS Project
TIPO DE CONTRATO	Gratuito (licencia educativa).

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Verificación de acceso y funcionamiento.
CONTROLES DE CALIDAD	El cronograma se gestiona correctamente.
RESPONSABLES	Equipo Director.

#	AD-5
RECURSO	Visual Studio Code
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer un entorno de desarrollo integrado para la implementación del sistema.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Uso de herramienta gratuita ampliamente utilizada.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Microsoft.
TIPO DE CONTRATO	Gratuito.
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Comprobación de estabilidad y compatibilidad.
CONTROLES DE CALIDAD	Entorno funcional y estable.
RESPONSABLES	Equipo Director, Programador, Tester.

#	AD-6
RECURSO	Microsoft Word
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer una herramienta para la elaboración de documentación del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Uso de licencia educativa de la Universidad de Sevilla.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Microsoft.
TIPO DE CONTRATO	Gratuito (licencia educativa).

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Verificación de acceso y funcionamiento.
CONTROLES DE CALIDAD	Documentación clara y editable.
RESPONSABLES	Equipo Director, Analista, Programador, Tester.

#	AD-7
RECURSO	Render (PaaS)
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer un entorno PaaS para el despliegue continuo del sistema, incluyendo el entorno de producción del MVP.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Selección de plataforma compatible con Django y Python.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Render.
TIPO DE CONTRATO	Gratuito.
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Monitorización de disponibilidad y estabilidad.
CONTROLES DE CALIDAD	Despliegue correcto de la aplicación.
RESPONSABLES	Equipo Director, Programador, Tester.

#	AD-8
RECURSO	OneDrive
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer almacenamiento de documentación del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Uso de licencia educativa proporcionada por la Universidad de Sevilla.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Microsoft.
TIPO DE CONTRATO	Gratuito (licencia educativa).

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Verificación de accesos y permisos.
CONTROLES DE CALIDAD	Documentación accesible y actualizada.
RESPONSABLES	Equipo Director, Analista, Programador, Tester.

#	AD-9
RECURSO	GitHub y GitHub Actions
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer un repositorio centralizado y un sistema de integración continua para el desarrollo del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Uso de herramientas estándar ampliamente adoptadas en proyectos software.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	GitHub.
TIPO DE CONTRATO	Licencia educativa.
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Supervisión del correcto funcionamiento del repositorio y pipelines CI/CD.
CONTROLES DE CALIDAD	Ejecución automática correcta de pruebas y despliegues.
RESPONSABLES	Equipo Director, Analista, Programador, Tester.

#	AD-10
RECURSO	Hardware
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer los equipos necesarios para desarrollo, pruebas y gestión del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Uso de equipos propios disponibles.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Acer, MSI, Lenovo.
TIPO DE CONTRATO	N/A.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Verificación de rendimiento y disponibilidad.
CONTROLES DE CALIDAD	Funcionamiento adecuado durante todo el proyecto.
RESPONSABLES	Equipo Director, Analista, Programador, Tester.

#	AD-11
RECURSO	Neon
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer un entorno de despliegue para la base de datos.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Compatibilidad con PostgreSQL, RAM y almacenamiento.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Render, Neon.
TIPO DE CONTRATO	Gratuito.
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Verificación de rendimiento y disponibilidad.
CONTROLES DE CALIDAD	Funcionamiento adecuado durante todo el proyecto.
RESPONSABLES	Equipo Director, Analista, Programador, Tester.

#	AD-12
RECURSO	Clockify
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer una plataforma de control y registro del tiempo dedicado a las tareas del proyecto.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Selección de herramienta gratuita ampliamente utilizada para el seguimiento de tiempo en proyectos software.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Clockify.
TIPO DE	Gratuito.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

CONTRATO	
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Verificación de disponibilidad y correcta exportación de informes.
CONTROLES DE CALIDAD	Los registros de tiempo reflejan correctamente las horas dedicadas a cada tarea del proyecto.
RESPONSABLES	Equipo Director, Analista, Programador, Tester.

#	AD-13
RECURSO	Herramientas de IA (GitHub Copilot, Claude, Codex, Gemini, ChatGPT, Figma AI, Prompt Cowboy).
ENUNCIADO DEL TRABAJO	Proveer asistencia inteligente para el desarrollo del sistema, la generación de código y la redacción de la documentación.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Selección según capacidad técnica, integración con el entorno de desarrollo y coste.
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	Anthropic (Claude Sonnet 4.6), OpenAI (GitHub Copilot con Codex), Google DeepMind (Gemini 2.5 Pro), Figma (con Claude Sonnet 4.6 integrado), Prompt Cowboy (con Claude Haiku 4.5 integrado).
TIPO DE CONTRATO	Mixto: GitHub Copilot Pro bajo licencia educativa gratuita; Claude Pro bajo suscripción mensual (dos meses); resto bajo planes gratuitos.
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	Verificación de disponibilidad y calidad de las respuestas generadas.
CONTROLES DE CALIDAD	El código y contenido generados son revisados y validados antes de su incorporación al proyecto.
RESPONSABLES	Equipo Director, Analista, Programador, Tester.

CRITERIOS DE SELECCIÓN	
CRITERIO	PONDERACIÓN
Coste	40%
Compatibilidad tecnológica	30%
Cumplimiento de seguridad y RGPD	10%
Disponibilidad del servicio	20%

AUDITORÍAS DE LAS ADQUISICIONES
Durante las reuniones de seguimiento, el Equipo Director verificará que las herramientas utilizadas siguen siendo adecuadas y compatibles con las necesidades del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

CIERRE DE LAS ADQUISICIONES

Al cierre del proyecto se confirmará que:

- No existen costes asociados a las herramientas utilizadas.
- El código y la documentación quedan correctamente almacenados.