

PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
07/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: revisión del documento para el cierre del proyecto. Sin modificaciones estructurales.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Para la gestión de los cambios del proyecto Orarioo se aplicarán las siguientes normas y procedimientos:

- Aplicación del procedimiento de control de cambios definido en este plan.
- Uso obligatorio del sistema de control de versiones Git para el código y la documentación.
- Evaluación de todas las solicitudes de cambio por parte del Equipo Director.
- Registro formal de los cambios en el Registro de Cambios.
- Actualización de las líneas base afectadas (alcance, cronograma o costes) en caso de aprobación.
- Coordinación con el Plan de Gestión de la Configuración para garantizar la coherencia entre versiones.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

Los siguientes documentos sirven de base para la gestión de los cambios del proyecto:

- Acta de Constitución.
- Enunciado del Alcance.
- Plan de Gestión del Alcance.
- Plan de Gestión del Cronograma.
- Plan de Gestión de Costes.
- Plan de Gestión de la Configuración.
- Registro de Cambios.
- Registro de Riesgos.
- Registro de Decisiones.

TIPOS DE CAMBIOS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Cambio de Alcance	Inclusión, modificación o eliminación de funcionalidades del sistema.	Alcance
Cambio de Cronograma	Ajustes en fechas, iteraciones o hitos del proyecto.	Cronograma
Cambio de Costes	Variación del presupuesto o consumo de la reserva de contingencia.	Costes
Cambio Técnico	Modificaciones en la arquitectura, tecnologías o integración del sistema.	Técnica
Cambio en Documentación	Actualización de planes de gestión, registros o informes de seguimiento.	Documentación

PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

ROLES

ROL	RESPONSABILIDADES	TIPO DE CAMBIO	NIVEL DE ACCESO
Equipo Director	Evaluación, aprobación o rechazo de solicitudes de cambio y seguimiento de su impacto.	Todos.	Lectura y escritura.
Analista	Análisis funcional y evaluación del impacto en requisitos y alcance.	Alcance, Documentación.	Lectura y escritura.
Programador	Análisis e implementación de cambios técnicos en el código fuente.	Técnicos, Documentación.	Lectura y escritura.
Tester	Verificación de los cambios implementados y validación del impacto en el sistema.	Técnicos, Documentación.	Lectura y escritura.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE CAMBIOS

FASE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (ROL)
Fase I	Recepción de la Solicitud de Cambio	Cualquier interesado puede proponer un cambio mediante el Registro de Cambios.	Equipo Director.
Fase II	Evaluación del Cambio	Análisis del impacto del cambio en alcance, cronograma, costes, riesgos y MVP.	Equipo Director.
Fase III	Decisión	El cambio es aprobado, rechazado o pospuesto para una iteración posterior.	Equipo Director.
Fase IV	Registro	Documentación formal de la decisión y actualización de las líneas base si procede.	Equipo Director.
Fase V	Implementación	Ejecución del cambio aprobado durante la iteración correspondiente.	Programador.
Fase VI	Seguimiento y Validación	Verificación de que el cambio se ha implementado correctamente sin afectar al MVP.	Tester.