

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
07/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: corrección del cruce de tecnologías entre EC-2, EC-3 y EC-4; actualización de fechas de cierre en el calendario de configuración; actualización del enunciado de EC-3.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Para la gestión de la configuración del proyecto Orarioo se aplicarán las siguientes normas y procedimientos:

- Uso de control de versiones mediante Git como repositorio central del proyecto.
- Uso de GitFlow como flujo de trabajo.
- Uso de versionado semántico para identificar las versiones del producto (vX.Y.Z).
- Validación y aprobación de cambios conforme al procedimiento de gestión de cambios del proyecto.
- Mantenimiento de líneas base para los entregables principales del proyecto.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

Los documentos que forman parte de la gestión de la configuración son:

- Acta de Constitución.
- Enunciado del Alcance.
- Planes de gestión.
- Diccionario de la EDT.
- Lista de Actividades.
- Manual de Usuario.
- Documentación técnica y de arquitectura.
- Informes de seguimiento
- Documentación de cierre.

ELEMENTOS CONFIGURABLES

#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
EC-1	Código fuente	Repositorio Git con el código fuente de la aplicación web Orarioo.
EC-2	Documentación técnica	Diagramas UML y manual de usuario.
EC-3	Producto desplegado	Aplicación web Orarioo desplegada en un entorno PaaS para pruebas, validación y producción del MVP.
EC-4	Modelo de datos	Esquemas, migraciones y relaciones entre entidades.
EC-5	Registros del proyecto	Registros de riesgos, incidencias, decisiones y cambios.
EC-6	Documentos de gestión	Acta de constitución, planes de gestión, informes de seguimiento, actas de reuniones y documentación de cierre.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

ROLES

ROL	RESPONSABILIDADES	ELEMENTO CONFIGURABLE #	NIVEL DE ACCESO
Equipo Director	Supervisa el cumplimiento del plan de configuración, aprueba versiones y autoriza cambios.	Todos.	Lectura y escritura.
Analista	Define requisitos, arquitectura del sistema y modelo de datos. Mantiene la coherencia entre diseño y desarrollo.	EC-2, EC-3, EC-4.	Lectura y escritura.
Programador	Desarrolla y mantiene el código fuente, gestiona versiones y despliegues.	EC-1, EC-5.	Lectura y escritura.
Tester	Verifica las versiones del sistema, valida entregables y registra incidencias detectadas.	EC-1, EC-3, EC-5.	Lectura y escritura.

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

ELEMENTO CONFIGURABLE #	TECNOLOGÍA	OBSERVACIONES
EC-1	Git (GitHub)	Control de versiones y trazabilidad sobre el código fuente.
EC-1	Visual Studio Code	Entorno principal de desarrollo del código.
EC-1	HTML, CSS, JavaScript	Desarrollo del <i>frontend</i> .
EC-1	Django / Django REST Framework (Python)	Desarrollo del <i>backend</i> y API REST.
EC-2	Word / Repositorio Git / Draw.io / Mermaid.ai	Elaboración y versionado de documentación técnica: diagramas UML (Draw.io y Mermaid.ai) y manual de usuario.
EC-3	Render	Despliegue del producto para pruebas, validación y producción del MVP.
EC-4	Django ORM / PostgreSQL	Persistencia de datos y gestión del modelo de datos.
EC-5	Word / Repositorio Git	Seguimiento y control de registros del proyecto.
EC-6	Word / Repositorio Git	Control de versiones de los documentos de gestión del proyecto.

CALENDARIO DE INICIO DE CONFIGURACIÓN

ELEMENTO CONFIGURABLE #	HITO
EC-1	<i>Backend</i> principal implementado (15-03-2026).
EC-1	Generación automática de horarios y auditoría operativas (29-03-2026).
EC-2	Diseño del sistema aprobado (01-03-2026).
EC-2	MVP funcional integrado y probado (13-04-2026).
EC-3	MVP funcional integrado y probado (13-04-2026).

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

EC-4	Diseño del sistema aprobado (01-03-2026).
EC-5	Desde el Diseño del sistema aprobado (01-03-2026) hasta el Cierre del proyecto (01/06/2026).
EC-6	Desde el Inicio del proyecto (25/01/2026) hasta el Cierre del proyecto (01/06/2026).