

REGISTRO DE INCIDENCIAS

Nombre del Proyecto	Orarioo	Código del Proyecto	OR-2026	Fecha de Elaboración	24/05/2026
---------------------	---------	---------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
03/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y adición de las incidencias I-01, I-02, I-03 y I-04.
16/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de la incidencia I-05 tras detectarse un importante retraso en el desarrollo del proyecto con respecto a lo planificado.
30/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de las incidencias I-06 (tras no poderse celebrar el <i>Sprint Review</i> correspondiente) y I-07 (al detectarse nuevas actividades)
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: adición de las incidencias I-08 e I-09 correspondientes a los <i>sprints</i> 3 y 4.

ID DEL INCIDENTE	FECHA DE OCURRENCIA	CATEGORÍA	INCIDENTE / PROBLEMA	INVOLUCRADOS	IMPACTO	URGENCIA
I-01	22/02/2026	Planificación	La actividad correspondiente a la revisión del diseño no pudo ejecutarse en la fecha inicialmente prevista.	Equipo de Trabajo	Bajo	Media
I-02	25/02/2026	Planificación	La actividad “1.1.1.7 Carga inicial de datos” no puede ejecutarse en el momento planificado, ya que no se tuvo en cuenta que para realizar dicha carga es imprescindible tener previamente definidas todas las entidades del sistema junto con sus atributos.	Equipo de Trabajo	Medio	Media
I-03	25/02/2026	Despliegue	No se había definido una herramienta para el despliegue de la base de datos del proyecto.	Equipo de Trabajo	Alto	Alta
I-04	02/03/2026	Requisitos	Durante la primera <i>Sprint Review</i> se detectaron nuevos requisitos funcionales relacionados con la generación automática de horarios que no habían sido contemplados inicialmente en la especificación.	Equipo de Trabajo, Cliente	Alto	Alta
I-05	16/03/2026	Planificación	Tras la realización del segundo informe de seguimiento se detecta un importante retraso en el	Equipo Director, Cliente	Alto	Alta

REGISTRO DE INCIDENCIAS

			desarrollo del proyecto con respecto a lo planificado.			
I-06	30/03/2026	Ejecución	No es posible celebrar en fecha el <i>Sprint Review</i> correspondiente al tercer <i>sprint</i> al detectarse que para la cliente resultar ser un día libre (Semana Santa).	Equipo Director, Cliente	Alto	Baja
I-07	30/03/2026	Planificación	Es necesario añadir nuevas actividades no planificadas: deuda técnica del <i>frontend</i> , refactorización del <i>backend</i> y cumplimiento del RGPD.	Equipo Director, Equipo de Trabajo	Alto	Alta
I-08	09/04/2026	Planificación	Durante el <i>sprint</i> 3 se identificaron nuevas funcionalidades no planificadas (sistema de equipos de colaboración, tramos horarios configurables, restricciones blandas configurables, <i>feedback</i> asíncrono de generación y gestión manual de guardias TC) cuya implementación, junto con la mayor complejidad técnica del algoritmo de generación, provocó el alargamiento significativo de los <i>sprints</i> 3 y 4 respecto a lo planificado.	Equipo Director, Equipo de Trabajo	Alto	Alta
I-09	17/05/2026	Despliegue	El proceso de generación de horarios superaba el límite de memoria RAM disponible en Render (512 MB) durante la ejecución del algoritmo CP-SAT, provocando que el sistema operativo terminara el proceso de forma forzada.	Equipo de Trabajo	Alto	Alta

ID DEL INCIDENTE	PROPIETARIO	ESTADO	FECHA DE SOLUCIÓN	ACCIONES TOMADAS	COMENTARIOS
I-01	Equipo de Trabajo	Resuelta	22/02/2026	- Se ha decidido posponer la actividad de revisión de diseño hasta la implementación del CI/CD. - No se ha modificado el identificador de la actividad para mantener la coherencia y trazabilidad en la documentación.	La modificación permite realizar una revisión más completa y alineada con el estado real del sistema, sin afectar al alcance del proyecto.

REGISTRO DE INCIDENCIAS

				Se ha actualizado MS Project para reflejar el nuevo orden lógico de ejecución.	
I-02	Equipo de Trabajo	Resuelta	03/03/2026	- Se ha decidido posponer la actividad hasta que todas las entidades estén completamente definidas. - La actividad ha sido renombrada como 1.1.2.11 Carga inicial de datos para mantener la coherencia con la nueva estructura del cronograma. - Se ha actualizado la documentación relativa a dicha actividad.	La incidencia no afecta al alcance del proyecto, pero implica una reestructuración del orden lógico de ejecución de tareas.
I-03	Equipo de Trabajo	Resuelta	03/03/2026	- Se realizó un análisis comparativo de distintas plataformas de despliegue. - Se decidió adoptar Neon como proveedor de base de datos, al considerarse la alternativa que mejor se adapta a las necesidades del proyecto dentro de un plan gratuito. - Se actualizó la documentación técnica para reflejar la decisión tomada.	La decisión mejora la viabilidad del despliegue sin incrementar costes.
I-04	Equipo de Trabajo	Resuelta	03/03/2026	- Se analizaron los nuevos requisitos identificados durante el <i>Sprint Review</i>. - Se evaluó el impacto sobre la actividad 1.1.2.7 Implementar generación automática de horarios (50 horas). - Se determinó que la estimación inicial de 50 horas es suficiente para absorber la adaptación a los nuevos requisitos sin necesidad de ampliar el esfuerzo planificado. - Se actualizó el <i>Product Backlog</i> y <i>GitHub Project</i> incorporando los nuevos requisitos.	No se requiere modificación del cronograma ni del presupuesto, ya que el margen de la estimación inicial permite asumir los cambios detectados.
I-05	Equipo Director	Resuelta	16/03/2026	Se ha decidido posponer la realización de las funcionalidades no incluidas en el MVP.	Se seguirá muy de cerca el avance del proyecto para identificar posibles cambios en el alcance del MVP si fuese

REGISTRO DE INCIDENCIAS

				Se informa a la cliente de dicha situación.	necesario.
I-06	Equipo Director	Resuelta	30/03/2026	Se pospone la reunión con la cliente para celebrar el <i>Sprint Review</i> correspondiente al <i>sprint</i> 3 al día 6 de abril.	Este cambio no supone un impacto significativo en el desarrollo del proyecto, dado que el estado actual presenta cierto retraso y no se dispondrá de un número considerable de nuevas funcionalidades adicionales que mostrar respecto a lo ya desarrollado.
I-07	Equipo Director	Resuelta	30/03/2026	- Se añaden las actividades “NP - Solventar deuda técnica del frontend” y “NP - Refactorización del backend” - Se renombra la actividad existente como 'Cumplimiento del RGPD', englobando la anterior 'Añadir política de privacidad'.	La incorporación de estas actividades supone un incremento del alcance y del esfuerzo estimado, con impacto directo en el cronograma del proyecto.
I-08	Equipo de Trabajo	Resuelta	17/05/2026	Se limitó explícitamente el uso de RAM del proceso de generación mediante configuración del <i>solver</i> CP-SAT, garantizando su funcionamiento dentro de las restricciones del plan gratuito de Render.	La limitación de RAM afectó significativamente a la calidad de los horarios generados.
I-09	Equipo Director	Resuelta	24/05/2026	- Se implementaron todas las funcionalidades no planificadas identificadas durante el <i>sprint</i> 3. - Se extendieron los <i>sprints</i> 3 y 4 para absorber el trabajo adicional.	El alargamiento de los <i>sprints</i> permitió entregar un MVP más completo y robusto que el inicialmente planificado.