


Summary report


16/02/2026 - 01/03/2026



Total: 20:52:04 Billable: 20:52:04 Amount: 0,00 USD




Tag



Ejecución	17:40:48	84,72%
Memoria	01:01:01	4,87%
Planificación	01:41:05	8,07%
Seguimiento	00:29:10	2,33%

Task



1.1.1.1. Definir la arquitectura del sistema - TFG	03:09:42	15,15%
1.1.1.2. Diseñar el modelo de clases UML - TFG	00:46:18	3,70%
1.1.1.3. Definir mockups - TFG	01:54:44	9,16%
1.1.1.4. Revisión de diseño - TFG	01:19:53	6,38%
1.1.1.5. Preparación del entorno de desarrollo - TFG	05:04:33	24,32%
1.1.1.6. Implementar CI/CD - TFG	03:42:19	17,76%

● 1.1.2.1. Implementar backend de usuarios - TFG	02:49:06	13,51%
● 1.1.4.4. Documentación del sprint - TFG	00:20:16	1,62%
● 2.1.1.3. Elaborar Registro de Cambios - TFG	00:44:12	3,53%
● Acta de Reunión - TFG	00:21:36	1,73%
● Análisis de tecnologías - TFG	00:39:25	3,15%

Tag / Task	Duration	Amount
Ejecución	17:40:48	0,00 USD
1.1.1.1. Definir la arquitectura del sistema - TFG	01:28:37	0,00 USD
1.1.1.2. Diseñar el modelo de clases UML - TFG	00:46:18	0,00 USD
1.1.1.3. Definir mockups - TFG	01:54:44	0,00 USD
1.1.1.4. Revisión de diseño - TFG	01:19:53	0,00 USD
1.1.1.5. Preparación del entorno de desarrollo - TFG	05:04:33	0,00 USD
1.1.1.6. Implementar CI/CD - TFG	03:42:19	0,00 USD
1.1.2.1. Implementar backend de usuarios - TFG	02:49:06	0,00 USD
1.1.4.4. Documentación del sprint - TFG	00:20:16	0,00 USD
2.1.1.3. Elaborar Registro de Cambios - TFG	00:15:02	0,00 USD
Memoria	01:01:01	0,00 USD
Acta de Reunión - TFG	00:21:36	0,00 USD
Análisis de tecnologías - TFG	00:39:25	0,00 USD
Planificación	01:41:05	0,00 USD
1.1.1.1. Definir la arquitectura del sistema - TFG	01:41:05	0,00 USD
Seguimiento	00:29:10	0,00 USD
2.1.1.3. Elaborar Registro de Cambios - TFG	00:29:10	0,00 USD