

LISTA DE HITOS

Nombre del Proyecto	Orarioo	Código del Proyecto	OR-2026	Fecha de Elaboración	25/05/2026
---------------------	---------	---------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
31/01/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
02/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Rehacer hitos para que reflejen logros en vez de la planificación del proyecto.
25/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: actualización de la terminología (cursos → grupos); actualización de las fechas límite de los hitos 1.1.3, 1.1.4 y 1.3.2.

ID DEL HITO	NOMBRE DEL HITO	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA LÍMITE
1.1.1	Diseño del sistema aprobado.	Finalización y validación del análisis y diseño inicial del sistema, incluyendo los diagramas UML, el modelo de datos, los mockups principales y la definición de los requisitos priorizados del MVP. Este hito marca la aprobación del diseño y el inicio del desarrollo del producto.	01-03-2026
1.1.2	Backend principal implementado.	Finalización del desarrollo del <i>backend</i> principal del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, profesores, grupos, aulas, asignaturas y horarios, así como la implementación de la autenticación y la base para la generación automática de horarios.	15-03-2026
1.1.3	Generación automática de horarios y auditoría operativas.	Implementación completa y operativa del sistema de generación automática de horarios respetando las restricciones definidas, junto con los mecanismos de auditoría de cambios y exportación de información.	17-05-2026
1.1.4	MVP funcional integrado y probado.	Finalización del desarrollo del <i>frontend</i> , integración completa con el <i>backend</i> , realización de pruebas finales y corrección de errores, dejando el MVP completamente funcional y listo para su validación.	24-05-2026
3.1.2	Cierre del proyecto.	Cierre formal del proyecto mediante notificación a la cliente de la finalización de la aplicación.	01-06-2026