

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Orarioo
CÓDIGO DEL PROYECTO:	OR-2026
PROPIETARIO DEL PROYECTO:	Miguel Álvarez Raya
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Miguel Álvarez Raya
FECHA DE CREACIÓN:	27/01/2026
ELABORADO POR:	Miguel Álvarez Raya
VERSIÓN DEL DOCUMENTO:	2.0

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO		
Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
27/01/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
28/01/2026	Miguel Álvarez Raya	Cambios ortográficos, modificación actividades y entregables claves de las fases de Diseño y Desarrollo iterativo.
31/01/2026	Miguel Álvarez Raya	Desviación del presupuesto añadida.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: eliminación de referencias al Patrocinador; corrección de duplicidad en criterios de éxito; actualización de la autoridad del Director del Proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Id	Objetivo
O1	Desarrollar una aplicación web fácil de usar para la gestión de horarios escolares.
O2	Permitir la consulta y modificación de horarios de manera segura y eficiente.
O3	Optimizar la planificación de clases, profesores y aulas para instituciones educativas.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO			
FASE	ACTIVIDADES CLAVE	ENTREGABLES CLAVE	CRITERIO DE SALIDA DE LA FASE
Inicio	- Identificación de interesados. - Definición del propósito del proyecto. - Aprobación inicial.	- Acta de constitución del proyecto. - Registro de interesados.	Proyecto formalmente autorizado.
Planificación	- Definición del alcance. - Requisitos. - EDT. - Cronograma. - Riesgos. - Planes de gestión.	- Plan de Dirección del Proyecto. - Registros. - Planes de gestión.	Planificación aprobada.
Análisis	Análisis detallado de requisitos.	- Registro de requisitos. - Matriz de trazabilidad.	Requisitos validados.

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

Diseño	- Diseño de arquitectura. - Modelo de datos. - Mockups.	- Diagramas UML. - Modelo de datos. - Mockups.	Diseño aprobado.
Desarrollo iterativo (SCRUM)	Desarrollo incremental del sistema en <i>sprints</i>.	Incrementos funcionales del producto.	MVP funcional y validado.
Cierre	- Documentación final. - Entrega del proyecto.	- Informe de Cierre. - Lecciones aprendidas.	Proyecto aprobado.

DESVIACIONES AUTORIZADAS (NO GENERAN SOLICITUD DE CAMBIO)

ASPECTO	UMBRALES
ALCANCE	Se aceptarán modificaciones en las funcionalidades no incluidas en el MVP, siempre que no comprometan la entrega del núcleo funcional del sistema.
CRONOGRAMA	Se permitirán ajustes menores entre <i>sprints</i> y tareas, siempre que no afecten a la fecha final de entrega del proyecto, priorizándose en cualquier caso las funcionalidades del MVP.
PRESUPUESTO	Se permitirá una desviación del 15% respecto al presupuesto base, destinada a la reserva de contingencia, ascendiendo el presupuesto a 10,818.1€.

CRITERIOS DE ÉXITO

- Criterios de aceptación del proyecto: - Plataforma web funcional y operativa. - Generación de horarios sin conflictos entre profesores o aulas. - Documentación revisada y entregada. - Cumplimiento de plazos de entrega establecidos. - Cumplimiento del presupuesto asignado (teniendo en cuenta las posibles desviaciones autorizadas).
--

DOCUMENTOS ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA PLAN DE GESTIÓN DE COSTES PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (EN MSPROJECT), LISTA DE HITOS LÍNEA BASE DE COSTES: PRESUPUESTO (CON MSPROJECT), CURVA S DE COSTES (CON MSPROJECT)
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
REGISTRO DE REQUISITOS REGISTRO DE SUPUESTOS REGISTRO DE INTERESADOS

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

REGISTRO DE RIESGOS

APROBACIÓN

Cargo	Firma	Fecha
Director del Proyecto		31/01/2026