

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
05/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
12/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Aclaración sobre la fuente de la documentación.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: actualización del entorno de desarrollo en recursos físicos.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

La gestión de los recursos del proyecto Orarioo se regirá por las siguientes normas y procedimientos:

- Cumplimiento normativo: La aplicación cumplirá con la normativa vigente en materia de protección de datos (RGPD), aplicable al tratamiento de información de usuarios.
- Estándares de desarrollo: La solución se desarrollará utilizando el *framework* Django como tecnología principal y Visual Studio Code como entorno de desarrollo.
- Metodología del proyecto: El desarrollo se llevará a cabo siguiendo un enfoque iterativo e incremental basado en *Scrum* con iteraciones de dos semanas, integrado dentro de un marco de gestión alineado con PMBOK.
- Documentación: Todos los documentos del proyecto seguirán las plantillas oficiales establecidas en el proyecto (definidas en la asignatura de Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos de la Universidad de Sevilla).

RECURSOS HUMANOS

ROL	RESPONSABILIDADES	UNIDADES	HABILIDADES
Equipo Director	• Planificación, gestión, seguimiento y cierre del proyecto. Elaboración de informes, registros y control del alcance, cronograma y calidad.	1	• Gestión de proyectos, planificación, seguimiento, elaboración de informes y toma de decisiones.
Analista	• Recopilación y análisis de requisitos. • Definición del modelo de datos junto con diagramas UML. • Diseño funcional y técnico del sistema.	1	• Análisis de sistemas. • Modelado UML. • Definición de requisitos. • Diseño de soluciones software.
Programador	• Desarrollo completo del <i>backend</i> y <i>frontend</i> de la aplicación.	1	• Desarrollo <i>backend</i> con Django. • Desarrollo <i>frontend</i>. • Bases de datos, lógica de negocio y algoritmia.
Tester	• Verificación del sistema mediante pruebas unitarias, de integración y pruebas finales.	1	• Diseño y ejecución de pruebas. • Validación funcional. • Detección y reporte de errores.

CALENDARIO DE RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos estarán asignados al proyecto durante todo su ciclo de vida, con mayor o menor dedicación según la fase:

- Inicio: Equipo Director.
- Planificación: Equipo Director y Analista.

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

- Ejecución: Analista, Programador, Tester, Equipo Director.
- Cierre del proyecto: Equipo Director.

PLAN DE FORMACIÓN

Para asegurar el correcto desempeño del proyecto, se contempla un plan de formación orientado a reforzar las competencias técnicas necesarias, especialmente en áreas clave del sistema:

- *Framework* Django: profundización en patrones de diseño, seguridad y arquitectura.
- Algoritmo de generación de horarios: estudio y análisis de algoritmos de planificación y asignación de recursos, incluyendo:
 - Resolución de conflictos de horarios.
 - Restricciones de disponibilidad de profesores y aulas.
 - Optimización básica de asignaciones.
- Automatización: uso de pipelines CI/CD para integración y despliegue continuo.

La formación se realizará de forma progresiva y se integrará dentro de las actividades del proyecto ya definidas.

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA

Al tratarse de un proyecto sin fines comerciales directos, no se contemplan recompensas económicas. El reconocimiento se basará en:

- Cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Entrega exitosa del MVP funcional.
- Mejora de la eficiencia del equipo mediante buenas prácticas.

RECURSOS FÍSICOS

RECURSO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Equipo informático	1	PC/portátil con teclado y ratón con capacidad suficiente para desarrollo y pruebas.
Entorno de desarrollo	1	Visual Studio Code, Python, Django, Django REST Framework, PostgreSQL.
Herramientas de gestión	1	Microsoft Office, Microsoft Project y Clockify.
Infraestructura	1	Conexión a internet para todo el equipo.
Control de versiones	1	Repositorio Git.

CALENDARIO DE RECURSOS FÍSICOS

Los recursos físicos y tecnológicos estarán disponibles durante todo el proyecto, siendo críticos durante la fase de desarrollo del sistema.

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS RECURSOS

