

REGISTRO DE CAMBIOS

Nombre del Proyecto	Orarioo	Código del Proyecto	OR-2026	Fecha de Elaboración	24/05/2026
---------------------	---------	---------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO		
Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
21/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y adición del cambio C-01 tras error en la definición de la actividad.
22/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición del cambio C-02 para añadir Mermaid.ai como herramienta de diseño y del C-03 para eliminar la actividad 2.1.2.1 (Elaborar Informes de Desempeño).
27/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición del cambio C-04 para añadir el requisito I-11.
12/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición del cambio C-05 para añadir los requisitos F-20, F-21... F30 relacionados con las restricciones del algoritmo de generación de horarios.
23/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición del cambio C-06 para añadir los requisitos F-31, F-32 y F-33 (no detectados anteriormente).
24/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición del cambio C-07 para unificar dos requisitos idénticos.
30/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de los cambios C-08, para añadir nuevas actividades, y C-09, para dividir dos actividades existentes.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: adición de los cambios C-10 a C-14 correspondientes a los <i>sprints</i> 3 y 4.
26/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición del cambio C-15.

REGISTRO DE CAMBIOS

ID	Descripción	Solicitado por	Recomendación (aprobar, rechazar o diferir)	Análisis Completado (fecha)	Decisión del Comité de Control de Cambios (aprobar, rechazar o diferir)	Planes actualizados (fecha)	Solicitante Notificado (fecha)
C-01	Renombramiento actividad 1.1.1.2 ("Definir la estructura y el modelo de la base de datos" → "Diseñar el modelo de clases UML.").	Equipo Director	Aprobar	21/02/2026	Aprobar	21/02/2026	21/02/2026
C-02	Adición de la herramienta Mermaid.ai para la realización de diagramas UML.	Analista	Aprobar	22/02/2026	Aprobar	22/02/2026	22/02/2026
C-03	Eliminación de la actividad 2.1.2.1 ("Elaborar Informes de Desempeño") tras reunión con la tutora académica.	Equipo Director	Aprobar	22/02/2026	Aprobar	22/02/2026	22/02/2026
C-04	Adición de un requisito de información (I-11) para guardar los datos de sustituciones.	Analista	Aprobar	27/02/2026	Aprobar	27/02/2026	27/02/2026
C-05	Adición de requisitos funcionales al detectarse su ausencia en la implementación del algoritmo de generación de horario.	Programador	Aprobar	12/03/2026	Aprobar	12/03/2026	12/03/2026
C-06	Adición de los requisitos funcionales F-31, F-32 y F-33 que se habían asumido, pero no definido explícitamente.	Analista	Aprobar	23/03/2026	Aprobar	23/03/2026	23/03/2026
C-07	Modificación de los requisitos I-07 e I-08 al resultar ser el mismo (se mantiene el I-08 con ligero cambio en la descripción). Se actualiza el ID de los requisitos siguientes.	Programador	Aprobar	24/03/2026	Aprobar	24/03/2026	24/03/2026

REGISTRO DE CAMBIOS

ID	Descripción	Solicitado por	Recomendación (aprobar, rechazar o diferir)	Análisis Completado (fecha)	Decisión del Comité de Control de Cambios (aprobar, rechazar o diferir)	Planes actualizados (fecha)	Solicitante Notificado (fecha)
C-08	Adición de las actividades no planificadas “Solventar deuda técnica” y “Refactorización” y renombramiento “Cumplimiento del RGPD”. Esta última actividad engloba a otra ya existente (“Añadir política de privacidad.”), por lo que se procederá modificar sus atributos evitando así tener que actualizar IDs.	Equipo Director	Aprobar	30/03/2026	Aprobar	30/03/2026	30/03/2026
C-09	División de la actividad “1.1.4.4 Documentación del sprint” y “2.1.2.1 Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes” al no reflejar el momento de realización real (se hacen cada sprint y no al final del proyecto como se había planificado).	Equipo Director	Aprobar	30/03/2026	Aprobar	30/03/2026	30/03/2026
C-10	Eliminación del sistema de roles de usuario. Cualquier usuario autenticado tiene acceso completo al equipo al que pertenece, sin distinción de permisos. Se elimina el requisito F-08 y se actualiza S-02.	Equipo Director	Aprobar	06/04/2026	Aprobar	17/05/2026	17/05/2026

REGISTRO DE CAMBIOS

ID	Descripción	Solicitado por	Recomendación (aprobar, rechazar o diferir)	Análisis Completado (fecha)	Decisión del Comité de Control de Cambios (aprobar, rechazar o diferir)	Planes actualizados (fecha)	Solicitante Notificado (fecha)
C-11	Adición de funcionalidades no planificadas inicialmente en el MVP: sistema de equipos de colaboración multiusuario, configuración de tramos horarios por etapa educativa, restricciones blandas configurables por el usuario, <i>feedback</i> asíncrono de generación mediante <i>polling</i> , gestión manual de guardias TC y modificación de F-19 (horas TC como post-procesamiento automático en lugar de dentro del algoritmo principal). Se añaden los requisitos F-34 a F-43, I-11 a I-14 y se modifica F-19.	Equipo de Trabajo	Aprobar	09/04/2026	Aprobar	17/05/2026	17/05/2026
C-12	Limitación del uso de RAM del algoritmo de generación para garantizar su funcionamiento dentro de las restricciones del plan gratuito de Render (512 MB). Se añade el requisito técnico T-06.	Equipo de Trabajo	Aprobar	18/05/2026	Aprobar	17/05/2026	17/05/2026
C-13	Extensión de los <i>sprints</i> 3 y 4 debido al retraso acumulado durante el desarrollo. <i>Sprint</i> 3: finalización el 17/05/2026 (planificado 29/03/2026). <i>Sprint</i> 4: finalización el 24/05/2026 (planificado 13/04/2026).	Equipo Director	Aprobar	16/03/2026	Aprobar	17/05/2026	17/05/2026
C-14	Actualización de la documentación PMBOK a la versión 2.0 para reflejar el estado real del proyecto.	Equipo Director	Aprobar	24/05/2026	Aprobar	17/05/2026	17/05/2026

REGISTRO DE CAMBIOS

ID	Descripción	Solicitado por	Recomendación (aprobar, rechazar o diferir)	Análisis Completado (fecha)	Decisión del Comité de Control de Cambios (aprobar, rechazar o diferir)	Planes actualizados (fecha)	Solicitante Notificado (fecha)
C-15	Corrección de errores detectados durante la fase de cierre del proyecto (v1.1.0 y v1.1.1): corrección del botón de añadir recreo en el <i>onboarding</i> ; corrección del filtrado de asignaturas en la configuración del horario; corrección de la detección de conflictos en rangos horarios solapados para profesores; corrección de la visualización de profesores con solo sesiones TC en el filtro; campo aula marcado como obligatorio en asignaturas; campo equipo marcado como obligatorio en todas las entidades del sistema; eliminación del campo redundante <i>working_hours</i> del modelo <i>Teacher</i> ; mejora del límite de memoria tras la ejecución del solver; mensajes de error de <i>rate limiting</i> traducidos al español; adición del manual de usuario en la aplicación y el repositorio; adición de exportación XLSX en horarios y auditoría.	Equipo Director	Aprobar	25/05/2026	Aprobar	26/05/2026	26/05/2026