

REGISTRO DE DECISIONES

Nombre del Proyecto	Orarioo	Código del Proyecto	OR-2026	Fecha de Elaboración	24/05/2026
---------------------	---------	---------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
03/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y adición de las decisiones D-01, D-02, D-03 y D-04.
16/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de la decisión D-05 tras detectarse un retraso significativo en el desarrollo del algoritmo con respecto a la planificación.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: adición de las decisiones D-06, D-07, D-08 y D-09 tomadas durante los <i>sprints</i> 3 y 4.

ID	DECISIÓN	RESPONSABLE	FECHA
D-01	Se ha decidido posponer la actividad de revisión del diseño hasta después de la implementación del sistema de integración y despliegue continuo (CI/CD), con el objetivo de realizar una evaluación más completa del sistema.	Equipo Director	22/02/2026
D-02	Se ha decidido utilizar Neon como proveedor de base de datos del proyecto, al considerarse la alternativa que mejor se adapta a las necesidades técnicas y limitaciones del plan gratuito.	Equipo Director	25/02/2026
D-03	Se ha decidido no renombrar la actividad de revisión del diseño tras su replanificación, con el fin de mantener la coherencia y trazabilidad de los identificadores dentro de la EDT.	Equipo Director	03/03/2026
D-04	Se ha decidido adoptar los nuevos requisitos funcionales identificados durante la <i>Sprint Review</i> relativos a la generación automática de horarios, al considerarse asumibles dentro de la estimación inicial de la actividad 1.1.2.7 (50 horas).	Equipo Director	03/03/2026
D-05	Se ha decidido posponer las funcionalidades no incluidas en el MVP tras el segundo informe de seguimiento al detectarse un importante retraso con respecto a lo planificado.	Equipo Director	16/03/2026
D-06	Se ha decidido eliminar el sistema de roles de usuario e implementar un modelo de acceso uniforme basado exclusivamente en autenticación. Todos los miembros de un equipo tienen los mismos permisos sobre los datos del equipo, simplificando la arquitectura de control de acceso y eliminando la necesidad de gestionar permisos diferenciados.	Equipo Director	06/04/2026
D-07	Se ha decidido gestionar las horas de guardia TC como un proceso de post-procesamiento automático mediante un algoritmo <i>greedy</i> . Esta decisión reduce la complejidad del modelo de satisfacción de restricciones y mejora el rendimiento de la generación.	Equipo de Trabajo	09/04/2026
D-08	Se ha decidido limitar explícitamente el uso de RAM del proceso de generación de horarios para garantizar su	Equipo de Trabajo	17/05/2026

REGISTRO DE DECISIONES

	funcionamiento dentro de las restricciones del plan gratuito de Render (512 MB). Sin esta limitación, el proceso era terminado por el sistema operativo del servidor al superar el umbral de memoria disponible.		
D-09	Se ha decidido implementar el <i>feedback</i> de generación de horarios mediante <i>polling</i> HTTP asíncrono en lugar de WebSockets, por compatibilidad con el servidor Gunicorn en su configuración estándar y con el plan gratuito de Render, evitando así la necesidad de cambiar el <i>worker</i> a <i>gevent</i> o <i>uvicorn</i> y simplificando la arquitectura de comunicación.	Equipo de Trabajo	16/05/2026