

Sprint Retrospective – Sprint 1

Proyecto: Orarioo

Código: OR-2026

Fecha de reunión: 03/03/2026

Participantes: Equipo Director, Analista, Programador

1. Cosas que funcionaron bien

- **Eficiencia en la ejecución de tareas:** varias actividades se completaron en menos tiempo del estimado, lo que permitió avanzar rápidamente en las tareas planificadas.
- **Gestión de incidencias:** a pesar de que surgieron varias incidencias (por ejemplo, la ausencia de una herramienta definida para el despliegue de la base de datos), se resolvieron de forma rápida y correcta.
- **Registro y documentación:** se mantiene un buen registro de decisiones, incidencias y cambios, lo que facilita el seguimiento y la trazabilidad.
- **Comunicación con la cliente:** se mantiene una comunicación fluida y proactiva, permitiendo recoger sugerencias de mejora antes de iniciar la implementación.

2. Cosas que no funcionaron tan bien

- **Limitación en el avance global:** aunque algunas tareas se completaron más rápido de lo esperado, no se logró avanzar en otras tareas debido a que el equipo contó con menos tiempo del que pensaba.
- **Análisis de requisitos incompleto:** algunos detalles importantes (horas máximas de profesores, manejo de TC y recreos) no se habían contemplado inicialmente, por lo que el análisis de requisitos no estaba completamente definido.
- **Modificaciones en la planificación:** la planificación sufrió cambios debido a dependencias entre tareas que no se habían considerado en la estimación inicial.

3. Acciones de mejora

- **Revisar y completar el análisis de requisitos,** asegurando que se contemplen todos los escenarios de uso (horas máximas, TC, recreos, asignaturas de refuerzo, etc.).
- **Ajustar la planificación** de tareas considerando dependencias y tiempos disponibles reales, para mejorar la previsión de avance.
- Seguir fomentando la **comunicación proactiva con la cliente** para validar avances y recoger feedback temprano.