

Acta de la segunda reunión con la tutora

Datos generales

- **Fecha:** 18 de febrero de 2026
- **Hora de inicio:** 15:30
- **Hora de finalización:** 16:15
- **Lugar / Modalidad:** Reunión telemática
- **Asistentes:** Irene Bedilia Estrada Torres (tutora), Miguel Álvarez Raya (estudiante)

Orden del día

- Seguimiento del estado actual del proyecto.
- Revisión de la documentación generada.

Desarrollo de la reunión

Resumen de los puntos tratados

- Se realizó una revisión general del avance del proyecto y de la documentación elaborada hasta la fecha.
- La tutora indicó que, si bien la documentación desarrollada es correcta, no es necesario generar un volumen tan elevado de documentos al tratarse de un proyecto individual.
- Se recomendó reducir la documentación excesivamente detallada, como la elaboración de informes diarios de desempeño, ya que no aportan un valor significativo en el contexto de un proyecto individual.
- Se discutió la necesidad de adaptar la metodología PMBOK a la naturaleza del proyecto. En particular, se indicó que no es necesario asumir formalmente múltiples roles (como patrocinador y director del proyecto), siendo suficiente mantener el rol de director del proyecto y eliminar referencias explícitas al patrocinador en los documentos.

- Se señaló la importancia de definir claramente cuáles serán las configuraciones mínimas necesarias para la generación de horarios, recomendándose realizar una reunión específica con la cliente para concretar estos aspectos.
- En relación con el análisis de costes, se indicó que deben contemplarse tanto costes directos como indirectos. Además, en caso de utilizar licencias educativas u otros recursos con coste reducido o gratuito, debe reflejarse el coste real de mercado como si no se dispusiera de dichas ventajas.

Incidencias o comentarios relevantes

- Se destacó la importancia de mantener el equilibrio entre rigor metodológico y adecuación al contexto real del proyecto.
- Se recomendó priorizar la calidad y utilidad de la documentación frente a la cantidad.

Acuerdos adoptados

- Simplificar la documentación del proyecto eliminando informes innecesarios.
- Adaptar formalmente PMBOK al contexto de proyecto individual.
- Definir las configuraciones mínimas necesarias para la creación de horarios en coordinación con la cliente.
- Incluir en el estudio económico costes directos e indirectos, considerando precios reales de mercado.

Tareas y compromisos

La Tabla 1 resume las tareas y compromisos adoptados durante la reunión.

Tarea / Acción	Responsable
Reducir y simplificar la documentación del proyecto	Miguel Álvarez Raya
Adaptar formalmente PMBOK al contexto del TFG	Miguel Álvarez Raya
Preparar reunión con la cliente sobre configuraciones mínimas	Miguel Álvarez Raya
Actualizar el análisis económico incluyendo costes reales	Miguel Álvarez Raya

Tabla 1: Tareas y responsables de la segunda reunión con la tutora

Próxima reunión

- **Fecha prevista:** Pendiente de fijar.
- **Lugar / Modalidad:** Telemática.
- **Observaciones:** Se revisará la adaptación metodológica y el avance del desarrollo.