

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO		
Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
07/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: ajuste del momento de validación del MVP.

Información a comunicar	Interesado/Destinatario	Medio	Momento o Periodicidad	Observaciones
Aclaración y validación de requisitos del MVP.	Cliente.	Reunión / correo electrónico.	Al inicio del proyecto y cuando sea necesario.	Se utilizará para resolver dudas y confirmar el alcance priorizado del MVP.
Informe de avance del proyecto.	Cliente.	Reunión / correo electrónico.	Al final de cada <i>sprint</i> .	Se informará del progreso, funcionalidades completadas y posibles desviaciones.
Cambios relevantes en alcance, cronograma o costes.	Cliente.	Reunión.	Cuando se produzca un cambio.	Cualquier cambio deberá quedar documentado y aprobado formalmente.
Actas de reuniones y decisiones.	Equipo de Trabajo.	Repositorio Git.	Tras cada reunión relevante.	Se documentarán acuerdos, decisiones y acciones a realizar.
Incidencias críticas del proyecto.	Cliente.	Reunión / correo electrónico.	Inmediato.	Comunicación prioritaria ante problemas que afecten al MVP.
Reparto y actualización de tareas del <i>sprint</i> .	Equipo de Trabajo.	Reunión / tablero Kanban.	Inicio de cada <i>sprint</i> .	Definición de responsabilidades y planificación del trabajo.
Validación del MVP.	Cliente.	Reunión/ correo electrónico.	Al final de cada <i>sprint</i> y al cierre del proyecto.	Confirmación formal del cumplimiento del alcance definido para el MVP.