

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	24/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
03/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
11/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Aclaraciones sobre funcionalidades no incluidas en el MVP.
24/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: ampliación de las funcionalidades del MVP implementadas; corrección de referencias a roles de usuario eliminados.

DESARROLLO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE

El proyecto Orarioo tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una aplicación web para la gestión y planificación de horarios escolares, orientada a facilitar la organización de clases, profesores, grupos y aulas de manera eficiente.

El proyecto se centra en la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita:

- Gestionar profesores, grupos, asignaturas y aulas dentro de equipos de colaboración multiusuario.
- Configurar tramos horarios por etapa educativa.
- Generar horarios automáticamente respetando restricciones duras y blandas configurables.
- Consultar, modificar e intercambiar sesiones del horario de manera segura.
- Visualizar horarios por grupo, profesor o aula y exportarlos en CSV, Excel y PDF.
- Gestionar sesiones de guardia TC de forma automática y manual.
- Registrar auditoría de cambios realizados en el sistema.
- Cumplir con los requisitos del RGPD.

La aplicación estará dirigida principalmente al personal administrativo de un centro educativo, quedando fuera del alcance funcionalidades avanzadas no esenciales para el MVP, tales como un sistema de sustituciones automáticas, recordatorios con Google Calendar, interfaz multilenguaje o gestión de clases de refuerzo que se intentarán desarrollar si la evolución del proyecto y tiempo disponible lo permiten. Se definirán actividades y requisitos también para estas funcionalidades “extra”, que se contemplarán tanto en el presupuesto como en el cronograma.

Dentro del alcance del proyecto se incluyen los siguientes entregables:

- La aplicación web Orarioo plenamente funcional conforme al MVP definido.
- El manual de usuario con instrucciones básicas de uso.

El desarrollo del proyecto se realizará bajo los siguientes supuestos:

- La cliente proporcionará la información necesaria sobre cursos, grupos, aulas y tramos.
- Los usuarios autorizados estarán disponibles para pruebas y validación.
- No habrá cambios significativos en la estructura académica durante el desarrollo del proyecto.
- Los recursos de desarrollo estarán disponibles durante todo el ciclo del proyecto.
- La aplicación será accesible desde navegadores web comunes.
- No se realizarán modificaciones una vez cerrado formalmente el proyecto.

El éxito del proyecto se medirá en base a la entrega del MVP conforme al alcance definido y el cumplimiento de los plazos establecidos.

ESTRUCTURA DE LA EDT

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto Orarioo se ha definido siguiendo un enfoque orientado a entregables, permitiendo un control claro del alcance y facilitando el seguimiento del proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

En el primer nivel se encuentra el proyecto en su totalidad, mientras que en el segundo nivel se identifican los grandes bloques de entregables:

- Aplicación web Orarioo
- Documentación de seguimiento
- Documentación de cierre

En niveles inferiores, la aplicación web se descompone en paquetes de trabajo relacionados con el diseño, desarrollo *backend*, desarrollo *frontend* y varios (para actividades de diversa índole que no encajan en los paquetes ya definidos).

La documentación de seguimiento incluye registros e informes, mientras que la documentación de cierre recoge las lecciones aprendidas y el informe final del proyecto.

DICCIONARIO DE LA EDT

A continuación, se presenta un resumen del Diccionario de la EDT del proyecto Orarioo. El detalle completo de cada paquete de trabajo se encuentra recogido en el documento específico "Diccionario de la EDT".

Código	Entregable	Descripción breve
1.1	Aplicación web	Desarrollo completo de la aplicación web Orarioo: diseño, desarrollo <i>backend</i> y <i>frontend</i> y varios.
2.1	Documentación de Seguimiento	Registros e informes necesarios para el control y seguimiento del proyecto.
3.1	Documentación de Cierre	Informe final del proyecto y lecciones aprendidas.

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE

La línea base del alcance se mantendrá mediante la aprobación formal de los entregables definidos en este plan y en la EDT. Cualquier cambio deberá ser evaluado y autorizado siguiendo el procedimiento de gestión de cambios establecido.

CAMBIOS AL ALCANCE

Se permitirán cambios al alcance siempre que:

- No comprometan el cumplimiento del MVP.
- No supongan un impacto significativo en el cronograma del proyecto.
- Sean aprobados formalmente y registrados en el Registro de Cambios.

Los cambios que afecten al MVP deberán contar con la aprobación explícita de la cliente.

ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES

Los entregables se considerarán aceptados cuando cumplan con los requisitos funcionales y de calidad definidos para el MVP, y tras su validación por la cliente.

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

La integración de los requisitos y el alcance se realizará mediante una matriz de trazabilidad, que relacionará los requisitos del proyecto con los entregables definidos en la EDT, garantizando que todos los requisitos del MVP estén correctamente implementados.

CONTROL DEL ALCANCE

El control del alcance se llevará a cabo mediante revisiones periódicas durante las iteraciones *Scrum*. Cualquier desviación detectada será evaluada y gestionada conforme al procedimiento de control de cambios, asegurando el cumplimiento del alcance aprobado.