

Sprint Retrospective – Sprint 2

Proyecto: Orarioo

Código: OR-2026

Fecha de reunión: 16/03/2026

Participantes: Equipo Director, Analista, Programador

1. Cosas que funcionaron bien

- **Transparencia con el cliente:** Se comunicó el retraso del proyecto de forma temprana, lo cual mantuvo la confianza de la cliente sin generar falsas expectativas.
- **Validación de lógica base:** Las dos restricciones iniciales (no solape) funcionan correctamente y sirven de base sólida para el resto de la lógica.

2. Cosas que no funcionaron tan bien

- **Subestimación del algoritmo:** La lógica de generación de horarios resultó ser más compleja de lo previsto en la planificación, convirtiéndose en un cuello de botella.

3. Acciones de mejora

- **Foco estricto en el MVP:** Retrasar todas las actividades y funcionalidades no incluidas en el MVP para ejecutarlas exclusivamente una vez se haya completado y validado el núcleo del proyecto (MVP).