

Sprint Review – Sprint 2

Proyecto: Orarioo

Código: OR-2026

Fecha de reunión: 16/03/2026

Hora: 11:00 - 11:30

Participantes: Equipo Director, Cliente

1. Avances presentados

- Gestión de entidades: Interfaz básica para la creación y eliminación de:
 - Profesores.
 - Asignaturas.
 - Cursos.
 - Aulas.
- Motor de horarios inicial: Implementación de un generador de horarios básico que respeta dos restricciones fundamentales:
 - No solape de profesor: Un docente no puede estar en dos aulas a la vez.
 - No solape de aula: Un aula no puede albergar dos asignaturas simultáneamente.

2. *Feedback* de la cliente

- La cliente expresó satisfacción con la **fluidez del frontend** y la capacidad de gestionar las entidades básicas de forma sencilla.
- Valoró positivamente que ya se visualice la lógica de no solapamiento, lo cual es el núcleo del proyecto.
- **Sugerencia adicional:** Solicitó que, en la vista de eliminación, aparezca un mensaje de confirmación para evitar borrar profesores o aulas por error.

3. Cambios acordados

- **Notificación de retraso:** Se ha informado formalmente a la cliente de un retraso en el cronograma debido a la alta complejidad técnica del algoritmo de generación de horarios (manejo de dependencias y optimización).
- **Priorización del MVP:** Siguiendo el plan de contingencia acordado previamente, se ha decidido posponer las funcionalidades no críticas para asegurar la entrega del motor de horarios funcional.

4. Acciones a seguir

1. Implementar el cuadro de diálogo de confirmación en el borrado de entidades.
2. Actualizar la hoja de ruta (roadmap) reflejando la posposición de tareas no esenciales.